
Phase Zeitplan

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Anmeldeschluss Mastermodul 31.

Idee einreichen für die Masterarbeit 28.

Zuteilung Mentor:in 10.

Unterschriebene Zusammenarbeits-
vereinbarung auf Moodle laden

31.

Workshop Masterarbeit 07.

Einreichen Disposition 30.

Beurteilung Disposition 31.

ev. Nachbessern Disposition 30.

Beurteilung Nachbesserung Disposition 15.
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Projektarbeit 1. 31.

Abgabe der Masterarbeit 30.

Beurteilung Masterarbeit 31.

ev. Nachbessern Masterarbeit 30.

Präsentation der Masterarbeit

Vorbereitung Diplome und Supplement

MAS-Diplomfeier 18.

Vorgabe: Der Abschluss der Masterarbeit kann nicht verlängert werden!

Studierende können Antrag auf Unterbrechung des Forschungsprojekts beantragen und ein Jahr später abschliessen.
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Zeitplan Mastermodul Forschungsprojekt - Anmeldung bis Diplomübergabe
2025 2026
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